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Do Wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warto$ci zamdwienia nie przekraczajacej
wyrazone] w_ztotych réwnowartosci kwoty 5.548.000 euro na: *Przebudowa ul. Miynskiej

w Rozynach”.

W zwigzku z pytaniami, ktére wplynely do siedziby Zamawiajacego, udziela
si¢ nastgpujgcych odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy sformulowanie opisane w § 5 ust. 5 wzorca umowy dotyczace ograniczenie do
wystgpienia z 2z3daniem dokonania odbioru robét i zlozenia faktury w terminie
wezesniejszym niz termin zakoficzenia umowy nie stanowi razgcego naduzycia zasady
swobody w zawieraniu uméw opisanej w art. 353 Kodeksu Cywilnego?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze uzaleznienie wczesniejszego odbioru robét i ztozenia faktury od
wyrazanie zgody przez Zamawiajacego nie stanowi razacego naduzycia zasady swobody
umow.

Pytanie 2

Czy wysokos¢ kar umownych za odstapienie od umowy w wysokosci 50% wartosci
wynagrodzenia oraz za opOznienie w realizacji przedmiotu umowy/usunigcia usterek
w wysokosci 0,5% warto$ci przedmiotu umowy nie zostaly okreslone na razaco wysokim
poziomie, zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 6 czerwca 2018 r., KIO 980/18, KIO 983/18, oraz
w wyroku z dnia 20 listopada 2015 r., KIO 2399/15?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, ze kary umowne za odstgpienie od umowy oraz opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy lub usunigcia usterek nie sa okreslone na razaco wysokim
poziomie.

Pytanie 3

Prosz¢ o odpowiedZ na pytanie, czy za spelnienie warunku udzialu w postepowaniu
okreslonego w pkt. 5.1.2.2. SIWZ Zamawiajgcy uzna wykonanie utwardzenia drogi
polegajacego na ulozeniu nawierzchni z kostki brukowej i/lub plyt betonowych o powierzchni
nie mniejszej niz 5.000 m2?

Odpowiedz
Tak, pod warunkiem, Ze pojecie ,utwardzenie drogi” obejmuje co najmniej korytowanie,
wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki lub ptyt.



Pytanie 4

Prosz¢ o odpowiedZ na pytanie, czy za spelnienie warunku udzialu w postepowaniu
okreslonego w pkt. 5.1.2.2. SIWZ Zamawiajacy uzna wykonanie roboty budowlane;
polegajacej na ulozeniu nawierzchni jezdni, wjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej
o powierzchni nie mniejszej niz 5.000 m?.

Odpowiedz

Tak, pod warunkiem, Ze pojgcie ,,utozenie nawierzchni jezdni, wjazdéw i chodnikéw z kostki
betonowej” obejmuje co najmniej korytowanie, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni
z kostki lub plyt.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi aby termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1 projektu umowy zostaty
okreslony poprzez wskazanie odpowiedniej ilosci dni/tygodni od dnia podpisania umowy.
Wykonawcea przystgpujgcy do postgpowania powinien dysponowaé wiedza na temat tego,
jaka iloscig dni bedzie dysponowal na realizacje zamoéwienia. W zwigzku z tym jako
nieprawidlowe nalezy uzna¢ wskazanie daty dziennej jako terminu realizacji zadania, bez
podania informacji na temat tego kiedy bedzie podpisana umowa lub (co jest rozwiazaniem
bardziej zasadnym) okreslenie ilosci dni jakimi bez wzgledu na date zakonczenia procedury
przetargowej bedzie dysponowal Wykonawca, w ktdrym zostanie podpisana umowa. Brak
okreslenia ilosci dni na wykonanie zamoéwienia lub przygotowania si¢ do rozpoczecia jego
realizacji, stanowi bowiem naruszenie przepisow Prawa Zamoéwien Publicznych, co
potwierdza orzecznictwo KIO, przykltadowo w Wyroku z dnia 24.07.2008 roku, KIO/UZP
707/08 i Wyroku z dnia 25.06.2010, sygn. akt: KIO/UZP 1123/10. A z taka sytuacja
bedziemy mieli do czynienia, jezeli w wzorze umowy na realizacje zamoéwienia w tym
postgpowaniu pozostanie data dzienna. Wskazanie dni/miesiecy na realizacje zadania
w ktérym jako data poczatkowa wskazana bylaby data podpisania umowy - wyeliminuje
ryzyko znacznego skrécenia czasu na realizacje zadania jaka moze zaistnieé np. w sytuacji
przediuzonej procedury przetargowej czy przedtuzenia w przekazaniu palcu budowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang okreslonego w § 3 ust. 1 projektu umowy sposobu
okreslenia terminu wykonania robét. Okre$lenie terminu wykonania przedmiot umowy
poprzez okreslenie daty dziennej w spos6b precyzyjny okresla termin zakoniczenia realizacji
zadania.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o zastgpienie stowa ,,op6znienie” stlowem ,,zwloka” w odniesieniu do
zapisow § 13. Zapis w zaproponowanej formie przesuwa na Wykonawce odpowiedzialnosé
za okolicznosci, na ktére Wykonawca nie bgdzie miat wplywu.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 13 ust. 4 projektu umowy. W § 14 umowy
w sposob precyzyjny okreslono przypadki i warunki zmiany terminu zakoficzania rob6t m.in.
w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

Pytanie 7

Zwracamy uwagg, ze okreslenie maksymalnej tacznej wysokosci kar umownych w wysokosci
100% wynagrodzeniu ryczattowemu brutto (§13 ust.10) jest zbyt wygérowane. Wykonawca
wnosi 0 wprowadzenie limitu kar w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto. W
ocenie Wykonawcy limit ten z jednej strony zapewnia dostateczng i proporcjonalng ochrone
Zamawiajgcego w przypadku winy Wykonawcy, za$ z drugiej strony nie stwarza zagrozenia



dla dziatalno$ci firmy Wykonawcy i nie stwarza nadmiernego ryzyka finansowego po stronie
Wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 13 ust. 10 projektu umowy. Zamawiajacy
wyjasnia, ze maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie zostala okre§lona w sposéb razaco

wygoérowany — dotyczy ona bowiem fgcznej wysokosci wszystkich kar umownych
z jakiegokolwiek tytutu.
Pytanie 8

Proszg o zmniejszenie kar umownych zawartych w §13 ust. 42 oraz §13 ust. 5 do
wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu zamdéwienia. Wnosimy réwniez o zmniejszenie kar za
odstgpienie od umowy (§13 ust. 2, 3) do wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu
zamowienia Wykonawca pragnie zaznaczy¢, ze wskazane kary umowne moga by¢é stosowane
kumulatywnie przez Zamawiajacego, co przy okresleniu maksymalnej gcznej wysokosci kar
umownych w kwocie réwnej wynagrodzeniu ryczattowemu brutto, jak réwniez biorac pod
uwage wysokos¢ zastrzezonych kar, prowadzi do wniosku, ze kary te sg bardzo wygérowane.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 13 ust. 2 - 5 projektu umowy. Zamawiajacy
wyja$nia, ze kary umowne za odstgpienie od umowy oraz opdZnienie w realizacji przedmiotu
umowy lub usunigcia usterek nie sg okreslone na razgco wysokim poziomie.

Pytanie 9

Wykonawca wnosi o wykredlenie z §13 ust. 1 pkt. ¢) ,,mozliwosci odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamdéwienia powyzej 2 tygodni”.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang § 13 ust. 1 pkt ¢ projektu umowy.

Pytanie 10
Prosimy o podanie jak Zamawiajacy interpretuje pomoc zalgczonego przedmiaru przy
okresleniu zryczaltowanej ceny.

Odpowiedz

Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji
projektowej oraz zmian, ktére wprowadzil Zamawiajacy. Dolaczony przez Zamawiajacego
przedmiar jest dokumentem ktéry moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw i samodzielnie,
nie ma charakteru wiazacego.

Pytanie 11
Prosimy o podanie w jakim zakresie przedmiar nalezy traktowaé jako pomocniczy.

Odpowiedz

Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji
projektowej oraz zmian, ktére wprowadzil Zamawiajacy. Dolaczony przez Zamawiajacego
przedmiar jest dokumentem, ktéry moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw i samodzielnie,
nie ma charakteru wigzacego.

Pytanie 12
Prosimy o podanie w jakim zakresie przedmiar jest niezwigzany z Zam6wieniem.



Odpowiedz

Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji
projektowej oraz zmian, ktére wprowadzil Zamawiajacy. Dotaczony przez Zamawiajgcego
przedmiar jest dokumentem, ktéry moze nie zawiera¢ wszystkich elementéw i samodzielnie,
nie ma charakteru wigzacego.

Pytanie 13
Prosimy o podanie w jakim zakresie realizacji projektu Zamawiajgcy bedzie wykorzystywat
tres¢ 1 zawarto$¢ przedmiaru.

Odpowiedz
Tred¢ i zawarto$¢ przedmiaru jest pomocnicza dla Wykonawcy.

Pytanie 14

Prosze o potwierdzenie wyltaczenia z realizacji w ramach przedmiotowego zadania likwidacji
kolizji energetycznych oraz branzy teletechnicznej poza wykonaniem o$wietlenia na odcinku
km 14370 — 14774 oraz przylaczy przepompowni do sieci energetycznej.

Odpowiedz
Potwierdzamy.

Pytanie 15
W dolaczonym do dokumentacji przedmiarze brak jest pozycji dotyczacej przylaczenia
pompowni do sieci elektryczne;.

Odpowiedz
Przylaczenie pompowni do sieci elektrycznej zostanie wykonana przez operatora sieci
energetyczne;.

Pytanie 16
Prosimy o podanie terminu wykonania rob6t wylaczonych z zakresu postepowania.

Odpowiedz

Roboty wylgczone z zakresu postgpowania beda realizowane w trakcie realizacji zadania
objetego postepowaniem. Wykonawca bedzie udostepniat teren budowy na realizacje zadan
zwigzanych z usuwaniem kolizji.

Pytanie 17
Czy w przypadku opdznienn w realizacji zakreséw wylaczonych z postepowania czas na
ukonczenie robot bedzie wydtuzony?

Odpowiedz

W przypadku prac wylaczonych z zakresu postepowania czas realizacji zadania zostanie
wydluzony w stosunku do robdt, ktérych wykonanie nie jest mozliwe z uwagi na op6znienia
strony trzeciej. W zakresie robot, ktére nie sg wstrzymywane przez opOznienia robot
wylaczonych Wykonawca zobowigzany jest do terminowego prowadzenia prac.

Pytanie 18

Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju materialu do wykonania wzmocnienia podtoza
gruntowego. Zapisy w projekcie wskazujg na konieczno$¢ zastosowania kruszywa tamanego
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Przedmiar wskazuje material pochodzacy
z rozbiorki istniejgcej nawierzchni. Dolaczona dokumentacja geologiczna nie informuje
o kruszywie tamanym w nawierzchni istniejace;j.



Odpowiedz

Zgodnie z projektem Tom II Branza drogowa str. 6: ,,Z uwagi na ekonomiczne
i srodowiskowe uwarunkowania oraz konieczno$¢ zaprojektowania niwelety po istniejagcym
terenie w celu mozliwosci dowigzania wysokosciowego zjazdow, Inwestor wyrazil zgode na
przyjecie technologii polegajacej na wykorzystaniu istniejacej nawierzchni i podbudowy
w ul. Mlynskiej. Wykonawca robdt po lokalnych odkrywkach podbudowy oceni wraz
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposdb wykorzystania i zaplanuje miejsce
przetworzenia istniejace] podbudowy — wymagane przekruszenie i odziarnienie pozyskanego
materialu oraz stosowne dodanie cementu, wody itp. — opracowanie skiadu mieszanki
mozliwe po ocenie materialu — wymagane wykonania odcinka testowego — w celu
potwierdzenia uzyskania wlasciwe] no$nosci. Wykonawca robot przewidzi czes¢ materiatu
dowiezionego — z uwagi, iz szacowana $rednia grubos¢ istniejacego materiatu nadajgcego sie
do przekruszenia 1 ponownego wykorzystania wynosi 12-15¢cm."

Zgodnie z tym zalozeniem do kalkulacji pozycji 24 1 25 mozna przyjaé, iz ok 35 - 45%
materialu do wykonania podbudowy pomocniczej bedzie pochodzito z istniejgcej nawierzchni
ul. Mlynskiej po stosowne] ocenie, przekruszeniu i przeprowadzeniu stosownych badan
opisanych w powyzszej cytacji.

Pytanie 19

Z uwagi na $wieta panstwowe przypadajace w dniach 01.11.2019 oraz 11.11.2019 oraz
potrzebe szczegdtowej analizy dokumentacji w celi rzetelnego okreslenia zryczattowanej ceny
wnosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert do dnia 22.11.2019.

Odpowiedz
Zamawiajacy dokonal zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu i wydluzyt termin sktadania
ofert do dnia 25/11/2019 r., godzina 11:30.

Pytanie 20

Proszg o doprecyzowanie zapisow §14 ust. 8 wzoru umowy. Wnosimy o okreslenie w jakich
szczegblnych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany wysokosci kar
umownych oraz wskazanie wysokosci tych kar.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokonal zmiany projektu umowy poprzez wykreslenie postanowienia § 14 ust,
8. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonal zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu
w ww. zakresie.

Pytanie 21
Proszg o jednoznaczne okreSlenie czy Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe czy

nie (§ 5 ust. 6).

OdpowiedZ

Zamawiajgcy wyjasnia, ze postanowienie § 5 ust. 6 projektu umowy w sposéb precyzyjny
uzaleznia uprawnienie do wystawienia faktury czg¢éciowej od wezesniejszego uzyskania
zgody Zamawiajacego.

Pytanie 22
Prosze o jasne okreSlenie czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dokonanie odbioru we
wezesniejszym terminie i ztozenie faktury przez Wykonawce (§ 5 ust. 5).



Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze postanowienie § 5 ust. 5 projektu umowy w sposéb precyzyjny
uzaleznia uprawnienie do weze$niejszego zgloszenia zadania odbioru robét i ztozenia faktury
od wezesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Pytanie 23

Z uwagi iz na podpisanie umowy Wykonawca zobligowany jest do zlozenia kosztorysu
ofertowego, a na odbiér koncowy kosztorysu powykonawczego, zwracamy sie z pytaniem
czy Zamawiajacy moglby uzupenié¢ udostepnione przedmiary o podstawy KNR?

Odpowiedz

Nie, kosztorys/przedmiar s3 wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 130 poz. 1389). Pozycje przedmiarowe sg sporzgdzone metodg uproszczona.

Pytanie 24

Zwracamy si¢ z pro$ba o wyjaénienie réznic miedzy zalgczonym przedmiarem robét, a
zapisami w SIWZ.

W SIWZ w pkt. 3. Opis Przedmiotu zamoéwienia; 3.1. Przebudowa ul. Mtynskiej w Rézynach
Jest zapis: Zakres zadania obejmuje:

3.1.1. Przebudowg drogi ul. Mlynskiej w Rozynach (o dhugosci ok. 1760 mb), w tym miedzy
innymi:

3.1.2. Budowe kanalizacji deszczowej w ul. Miynfiskiej w Rozynach, w tym miedzy innymi:

a) wykonanie wykopdw;

b) utozenie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej @ 315/800 i ttocznej @ 75;

¢) zageszczenie terenu,

d) budowe 2 przepompowni wod deszczowych.

Natomiast w przedmiarach jest zapis iz nalezy wykona¢ réwniez:

- Kanaty $r. 200 mm

- Separatory zintegrowane z osadnikiem — 2 kpl

- Wyloty kanalizacji dn = 200 mm i 300 mm.

Prosz¢ o informacj¢ czy w/w materiaty i urzadzenia wchodza w zakres przedmiotowego
zadania.

Odpowiedz

Zakres przedmiotowego zamoéwienia obejmuje dokumentacja, na podstawie ktorej
Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot zaméwienia uwzgledniajagc zmiany dokonane przez
Zamawiajacego.

Pytanie 25

Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie zamiast rur PVC, rur kanalizacyjnych strukturalnych
z PP-B z wewnetrzng $ciankg gladka, taczonych kielichowo, w ktérych podczas badania
odporno$ci na Scieranie przy uzyciu znormalizowanego zwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200
tys. cykli, maksymalny ubytek Scianki wewngtrznej wynosi 0,06lmm co jest potwierdzone
przez niezalezny Instytut, ktére spetniajg te same wymagania uzytkowe i wytrzymatosciowe,
jak opisane rury PVC?

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wskazanych rur o podanych parametrach. Na etapie
realizacji wymagane bedzie przedstawienie stosownych dokumentéw potwierdzajacych ich



wiasciwosci oraz posiadanie przez wskazany material stosownego oznaczenia CE lub znaku
budowlanego B.

Pytanie 26

Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie zamiast rur GRP, rur kanalizacyjnych strukturalnych
z PP-B z wewngtrzng Scianka gladka, taczonych kielichowo, w ktérych podczas badania
odpornosci na $cieranie przy uzyciu znormalizowanego zwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200
tys. cykli, maksymalny ubytek $cianki wewnetrznej wynosi 0,06Imm co jest potwierdzone
przez niezalezny Instytut, ktére spelniaja te same wymagania uzytkowe i wytrzymatosciowe,
jak opisane rury GRP?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wskazanych rur o podanych parametrach. Na etapie
realizacji wymagane bedzie przedstawienie stosownych dokumentéw potwierdzajacych ich
wlasciwosci oraz posiadanie przez wskazany materiat stosownego oznaczenia CE lub znaku
budowlanego B.

Pytanie 27

Czy sformulowanie opisane w § 5 ust. 5 wzorca umowy dotyczace ograniczenia do
wystgpienia z 2zgdaniem dokonania odbioru robdt i zlozenia faktury w terminie
wezesniejszym niz termin zakoficzenia umowy nie stanowi razacego naduzycia zasady
swobody w zawieraniu umoéw opisanej w art. 353 Kodeksu Cywilnego?

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, ze uzaleznienie wezesniejszego odbioru robét i zlozenia faktury od
wyrazanie zgody przez Zamawiajacego nie stanowi razacego naduzycia zasady swobody
umow.

Pytanie 28

Czy wysoko$¢ kar umownych za odstgpienie od umowy w wysokoéci 50% wartosci
wynagrodzenia oraz za opéznienie w realizacji przedmiotu umowy/usuniecia usterek
w wysokos$ci 0,5% wartosci przedmiotu umowy nie zostaly okreslone na razaco wysokim
poziomie, zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 6 czerwca 2018 r., KIO 980/18, KIO 983/18, oraz
w wyroku z dnia 20 listopada 2015 r., KIO 2399/15?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyjasnia, Zze kary umowne za odstgpieniec od umowy oraz opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy lub usunigcia usterek nie sa okreslone na razaco wysokim
poziomie.

Pytanie 29
Prosimy o potwierdzenie, Ze w ramach inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew.

Odpowiedz
Potwierdzamy, nie ma takiej koniecznosci.

Pytanie 30

Prosimy o sprecyzowanie zapisu umowy: ,Dopuszcza si¢ fakturowanie cze$ciowe po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego”. Od czego zalezy czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
fakturowanie czgsciowe. Do jakiej kwoty Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeéciowe.
W jakich odstepach czasu Wykonawca moze wystawié¢ fakture czesciowa?



Odpowiedz

CzgSciowe fakturowanie robét zalezy od uznania Zamawiajgcego oraz od okolicznosci,
migdzy innymi takich jak: jakos¢, terminowos$¢ i stopien zaawansowania robét. Wysokogé
fakturowania nie moze by¢ wyisza niz warto$¢ faktycznie wykonanych i odebranych
protokolarnie robot.

Pytanie 31
Prosimy o okrelenie czy projektowana kostka brukowa ma by¢ kostka z fazg czy bez fazy.

Odpowiedz
Projektowana jest kostka betonowa z fazg.

Pytanie 32

Zgodnie z zapisem umowy: ,Plyty betonowe, pochodzace z rozbiérki nawierzchni ul.
Mtynskiej i nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, nalezy zlozy¢ zesztaplowane,
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, zlokalizowanym w odleglosci do 3 km”.
W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o podanie ilosci plyt jakie nalezy rozebraé
w ramach inwestycji.

Odpowiedz
Powierzchnia rozbieranych elementéw wynosi tgcznie dla: plyt YOMB — 400 m? i plyt
drogowych — 150 m>.

Pytanie 33

Prosimy o informacj¢ na czym bedzie polegato udostgpnienie placu budowy gestorom sieci?
Na jaki okres gestorzy sieci zajmg plac budowy? Czy zamawiajacy przewiduje przedhuzenie
terminu  wykonania zamoéwienia w przypadku op6zniajacych sie prac  gestoréw?
Czy gestorzy sieci bgdg w pelni odpowiedzialni za ewentualne naprawy, odtworzenia
nawierzchni czy podbudéw w trakcie wykonywania swoich prac? Kto ponosi
odpowiedzialnos¢ w przypadku zlego =zaggszczenia gruntu po pracach gestoréw
sieci?

Odpowiedz

Roboty wylgczone z zakresu postepowania bgda realizowane w trakcie realizacji zadania
obje¢tego postgpowaniem. Wykonawca bedzie udostgpniat teren budowy na realizacje zadan
zwigzanych z usuwaniem kolizji. W przypadku prac wylaczonych z zakresu postepowania
czas realizacji zadania zostanie wydtuzony w stosunku do robét, ktérych wykonanie nie jest
mozliwe z uwagi na opdznienia strony trzeciej. W zakresie rob6t, ktére nie sg wstrzymywane
przez opOznienia robét wylgczonych Wykonawca zobowigzany jest do terminowego
prowadzenia prac. Przewiduje si¢ wykonanie prac usuniecia kolizji przed wykonywaniem
podbudowy pomocniczej, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie koniecznosci
odtworzenia podbudowy.

Pytanie 34
Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie opornikéw ogoélnodostepnych 12x25 cm (projekt

12x30, przedmiar 12x25)

Odpowiedz
Krawezniki K3 - oporniki drogowe powinny mie¢ wymiary 12x25cm zgodnie z zatgczonym
przedmiarem robot.



Pytanie 35

Zgodnie z DP tom I - wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem herpetologicznym
zapobiegajagcym wpadaniem matych zwierzat. Prosimy o informacje czy chodzi to tylko
o wykopy kanalizacji deszczowej czy zabezpieczenie to nalezy wykonaé takze podczas
korytowania? Czy zamawiajgcy wyraza zgod¢ na wygrodzenie budowy? Jak odnosi sie to do
udostepnienia przejazdéw, dojs¢ do posesji? Brak w przedmiarze pozycji dotyczacej ww.
zabezpieczen.

Odpowiedz

Ogrodzenie powinno by¢ zastosowane do wykopow liniowych. Zaklada sig, iz Wykonawca
robdt wykopy liniowe bedzie prowadzil etapami w zwiazku z czym ogrodzenie to bedzie
przestawiane.

W mysl zapisow decyzji $rodowiskowej nalezy stosowaé ogrodzenie siatkowe w celu
zapobiegnigcia wpadnigcia gadéw i plazéw do wykopéw - w przypadku plytkich wykopow
pod konstrukcje nawierzchni drogi, chodnikow, zjazdéw nie ma koniecznosci stosowania
ogrodzenia. Koszt zabezpieczenia wykopu wskazanym ogrodzeniem nalezy wliczyé w koszt
wykopéw pod kanalizacje¢ deszczows.

Pytanie 36
Zgodnie z decyzjg $rodowiskowa nalezy zabezpieczyé skupiny $wierkéw. Brak pozycji
w przedmiarze. Prosimy o uzupehienie.

Odpowiedz
Zapis znajduje si¢ w pozycji 12 zalaczonego przedmiaru.

Pytanie 37
W przedmiarze brak pozycji zabezpieczanie istniejacych sieci rurami ostonowymi. Prosimy
0 uzupehienie.

Odpowiedz

Z uwagi, iz sie¢ kolidujgca (energetyczna i teletechniczna) przebudowywana jest przez
gestordw sieci, zabezpieczenia na tych sieciach wykonuja gestorzy we wlasnym zakresie. Na
podstawie mapy nie stwierdzono wystepowania innych sieci, jednakze Wykonawca robét
takie ryzyko jest zobowigzany uwzglednic - przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie 38
Prosimy o udostgpnienie PZT w wersji dwg.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie dysponuje PZT w wersji dwg.

Pytanie 39

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci: zgodnie z profilami KD, do wykonania jest 114 mb rur
GRP sr. 800 mm, natomiast w przedmiarze podana jest ilo§¢ 176 mb. Ktéra ilosé jest
prawidlowa?

Odpowiedz
Korygujemy przedmiar rob6t, w pozycji 67 powinno byé 27m. Do wykonania jest lgcznie
okoto 114 mb.

Pytanie 40
Prosimy o sprecyzowanie czy KD nalezy wykona¢ z rur PP czy PVC?



Odpowiedz

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé z rur PVC SNS8, zbiorniki lokalne GRP DN 800
SN10000, kanalizacja deszczowa tloczna cisnieniowa rura PE 100 75 x 4.5mm PN10 SDR17,
materialy przedstawione sg migdzy innymi na profilach sieci.

Pytanie 41

Zgodnie z projektem nalezy zastosowaé kruszywo:
KN1 - C90/3

KN2 - C50/30

KN3 - C50/30

KN6 — C50/30

KN7 - C50/30

W zwigzku z powyzszym, prosimy o informacj¢ czy nalezy zastosowaé jako podbudowe
kruszywo jw. czy na calosci inwestycji kruszywo famane pozyskane ze skat litych C90/3?

Odpowiedz
Mieszanke z kruszywa tamanego C90/3 nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 42

W zwigzku z zamiarem wzigcia udziatu w postgpowaniu przetargowym pn.: ,,Przebudowa ul.
Miynhskiej w Rézynach” — nr sprawy ZPZ.271.1.30.2019.EK/AG, zwracam si¢ z prosba
0 zmiang¢ warunkéw udziatu w powyzszym postgpowaniu w zakresie zdolnosci techniczne;
i zawodowej — do$wiadczenie wykonawey (pkt. 5 ust. 5.1.2 ppkt. 5.1.2.2 SIWZ) poprzez
zmiane wymogu dla:

»wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, (a jezeli okres
prowadzenia dzialalnodci jest krotszy — w tym okresie) dwoch zadan polegajacych na
budowie/przebudowie drog polegajgcych na utozeniu nawierzchni z kostki betonowej i/lub
plyt betonowych o powierzchni nie mniejszej niz 5.000 m2 kazde;”

na

»Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, (a jezeli okres
prowadzenia dziafalnosci jest krétszy — w tym okresie) dwoch zadan polegajacych na
budowie/przebudowie drég polegajacych na ulozeniu nawierzchni z kostki betonowej i/lub
ptyt betonowych o powierzchni nie mniejszej niz 4.000 m2 kazde;”

lub

»wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, (a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie) dwdch zadan polegajacych na
budowie/przebudowie  drég polegajacych na ulozeniu nawierzchni 2z  kostki
betonowej/kamiennej i/lub plyt betonowych/kamiennych o powierzchni nie mniejszej niz
5.000 m2 kazde;”

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z prosbg o modyfikacje warunku udziatu
w postepowaniu na jeden z wnioskowanych warunkdéw.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wprowadza zmiang warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zmianie ulega punkt 5.1.2.2. i uzyskuje brzmienie:

5.1.2.2. Zdolnosci technicznych i zawodowych:

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, (a jezeli
okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy — w tym okresie) dwoch zadan
polegajacych na budowie/przebudowie drég polegajacych na uloZzeniu nawierzchni
z kostki betonowej/kamiennej i/lub plyt betonowych/kamiennych o powierzchni nie
mniejszej niz 5.000 m? kazde;

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, ktére posiadajg nastepujace
uprawnienia:



- kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

- kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

- kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych  lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniejszych przepiséw.

Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t powinni posiadaé uprawnienia budowlane

zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332

z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga
rowniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowia przepisy ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 1., poz. 65).

Zamawiajacy informuje, ze termin skladania i otwarcia ofert zostaje Zmieniony na:
25.11.2019 r.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega pkt 11 ppkt 2) i 3) SIWZ:

1) pkt 11 ppkt 2) SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

Termin skladania ofert - do dnia 25.11.2019 r., do godziny 11:30.

2) pkt 11 ppkt 3) SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 25.11.2019 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 25 Urzedu Gminy
w Pszczotkach, ul. Pomorska 18.

Powyzsze zapisy staja si¢ integralng czescig Specyfikacjii i sg dla Wykonaweow
obowigzujgce, a pozostate warunki SIWZ nie ulegajg zmianie.

Z up. Wojta
Civa Laskowska
r‘/). O/ﬁ‘ .{% /
Sekretarz Gminy



